



Gemeinde Trüllikon

Bushaltestellen Wildensbuch

Strassenbau

Bauprojekt

Kostenvoranschlag $\pm 10\%$



Projektverfassung



INGESA AG
INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM.

Strehlgasse 21 / 8472 Seuzach
T 052 320 03 20 / seuzach@ingesa.ch

11.12.2025, Rita Fehr

Dokument Nr.: **1**

Projekt Nr.: 210.013.0017

Projektleitung: Daniel Ruckstuhl

Bauherrschaft: Gemeinde Trüllikon

Impressum

Revisionsverzeichnis

Version	Revision, Status	Autor	Datum
1.0	Gültiges Dokument	Rita Fehr	11.12.2025

Kontakte

Verfasser	Bauherrschaft
Rita Fehr +41 52 305 22 92 rita.fehr@ingesa.ch	Gemeinde Trüllikon +41 52 319 13 29 info@truellikon.ch

Dateiablage:

I:\2_...\210_140_0017_bushaltestellen_wildensbuch\05_dokumente\3_bauproj\210.140.0017kv_Kostenvoranschlag.docx

Seuzach, 11.12.2025

Ingesa AG

Rita Fehr
Bauleiterin

Daniel Ruckstuhl
Projektleiter

Kostenvoranschlag (± 10% inkl. MWST)

Preisbasis: vergleichbare Projekte im Jahr 2025

Strasse (inkl. Strassenentwässerung und Beleuchtung)		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Strassenbau	133'000.00	
	Montagearbeiten öffentliche Beleuchtung	6'000.00	
	Unvorherzusehendes + Regie	8'000.00	147'000.00
II. Nebenarbeiten	Belagsuntersuchungen	3'500.00	
	Gärtnerarbeiten	1'500.00	
	Vermessung und Vermarkung (inkl. Absteckungen)	4'000.00	
	Diverses / Unvorhergesehenes	2'000.00	11'000.00
III. Techn. Arbeiten	Bauprojekt	20'000.00	
	Submission, Bauleitung	18'000.00	
	Zusätzliche Aufwendungen (Grundeigentümer etc.) ¹⁾	4'000.00	42'000.00
Total			200'000.00

Wasserleitung		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Grabarbeiten Wasserleitung	19'000.00	
	Montagearbeiten	16'000.00	
	Unvorherzusehendes + Regie	4'000.00	39'000.00
II. Nebenarbeiten	Nachführung LIS	2'000.00	
	Diverses / Unvorhergesehenes	500.00	2'500.00
III. Techn. Arbeiten	Bauprojekt	4'000.00	
	Submission, Bauleitung	4'500.00	8'500.00
Total			50'000.00

Abwasserleitungen		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Regenwasserleitung	43'000.00	
	Unvorherzusehendes + Regie	4'000.00	47'000.00
II. Nebenarbeiten	Nachführung LIS	2'500.00	
	Diverses / Unvorhergesehenes	1'000.00	3'500.00
III. Techn. Arbeiten	Bauprojekt	4'500.00	
	Submission, Bauleitung	5'000.00	9'500.00
Total			60'000.00

Zusammenstellung		
Total Strasse (inkl. Strassenentwässerung)		200'000.00
Total Wasserleitung		50'000.00
Total Abwasserleitung		60'000.00
Total		310'000.00

Bemerkungen

¹⁾ gemäss Erfahrungen aus aktuellen Projekten (Aufwand nicht vorhersehbar).